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Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Сентябрь 2021г., РЭС-2

	№

пп
	Дата
	Время
	Подстанция, присоединение
	Отключаемое 

Оборудование

(ВЛ, ВМ, ТП )
	Отключаемые фидеры 0,4 кВ
	Выполняемая работа
	Отключаемые объекты
	Примечания

	г. Усть-Илимск

	1. 
	22.09.21
	0900-1700
	ПС №5

ВЛ-6 кВ 502
	ТП-128, 126, 58, 226, 35, 39, 15, 186
	Все отходящие
	Замена Т-1 в ТП-128
	Ул. Энергетиков, Ангарская, Тургенева, Островского, Корчагина, Радищева, Калинина, Усть-Илимская, Северная, Полярная,
	

	2. 
	23.09.21
	0900-1700
	ПС №5

ВЛ-6 кВ 503
	ТП-21, 27, 34, 20 
	Все отходящие
	Замена ТП-27
	Ул. Железнодорожная, АЗС-99, ул. Набережная
	

	п. Железнодорожный



	3. 
	01.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-64 ф-5
	ВЛ 0,4кВ 64-5 
	Установка новой ж/б опоры №1,2
	ул. Солнечная 16-24
	

	4. 
	02.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-64 ф-5
	ВЛ 0,4кВ 64-5 
	Установка новой ж/б опоры №7,8
	ул. Солнечная 16-24
	

	5. 
	03.09.21
	1000-1600
	ПС Северная

 ВЛ-10 кВСМП-2
	ТП-22 ф-2
	ВЛ 0,4кВ 22-2 
	Установка новой ж/б опоры №2, 3,4
	ул. Береговая,1а,

ул. Романтиков
	

	6. 
	13.09.21
	1000-1600
	ПС Северная

ВЛ-10 кВ СМП-2
	ТП-22 ф-2
	ВЛ 0,4кВ 22-2 
	Установка новой ж/б опоры №5, 6,7
	ул. Береговая,1а,

ул. Романтиков


	

	7. 
	14.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-64 ф-5
	ВЛ 0,4кВ 64-5 
	Установка новой ж/б опоры №3-6
	ул. Солнечная 16-24
	

	8. 
	15.06.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-64 ф-5
	ВЛ 0,4кВ 64-5 
	Замена неизолированного провода на провод СИП  пр. опор №1-№8
	ул. Солнечная 16-24
	

	9. 
	16.09.21
	1000-1600
	ПС Северная

ВЛ-10 кВ СМП-2
	ТП-22 ф-2
	ВЛ-0,4кВ 22-2 
	Установка новой ж/б опоры №8,9,10
	ул. Береговая,1а,

ул. Романтиков


	

	10. 
	17.09.21
	1000-1600
	ПС Северная

ВЛ-10 кВ СМП-2
	ТП-22 ф-2
	ВЛ-0,4кВ 22-2 
	Установка новой ж/б опоры №11,12,13
	ул. Береговая,1а,

ул. Романтиков


	

	11. 
	20.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-17 ф-1
	ВЛ-0,4кВ 17-1 
	Установка новой ж/б опоры №10, 10/1, 10/2, 
	ул. Кольцевая,17,19,21-29, ул. Спортивная,7,9,11
	

	12. 
	21.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-17 ф-1
	ВЛ-0,4кВ 17-1 
	Установка новой ж/б опоры № 10/3, 10/4, 
	ул. Кольцевая,17,19,21-29

ул. Спортивная,7,9,11
	

	13. 
	22.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-17 ф-1
	ВЛ-0,4кВ 17-1 
	Замена неизолированного провода на провод СИП  пр. опор №10-10/4
	ул. Кольцевая,17,19,21-29

ул. Спортивная,7,9,11
	

	14. 
	23.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-19 ф-6
	ВЛ-0,4кВ 19-6
	Установка новой ж/б опоры №9,9/2,9/3
	Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12
	

	15. 
	24.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-19 ф-6
	ВЛ-0,4кВ 19-6
	Установка новой ж/б опоры №9/4,9/6,9/7
	Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12
	

	16. 
	27.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-19 ф-6
	ВЛ-0,4кВ 19-6
	Установка новой ж/б опоры №9/8,9/9,9/10
	Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12
	

	17. 
	28.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-19 ф-6
	ВЛ-0,4кВ 19-6
	Установка новой ж/б опоры №,10,11,12
	Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12
	

	18. 
	29.09.21
	1000-1600
	ПС Межница 

ВЛ-10 кВ ЖД-1
	ТП-19 ф-6
	ВЛ-0,4кВ 19-6
	Замена неизолированного провода на провод СИП  пр. опор №9-12
	Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12
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