

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала ОАО

"ИЭСК"

"Центральные электрические сети"

А.Г. Дружинин

План ремонтных работ на март 2023 г. по СРС.

" 27 " 02 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта (тип; ст.№)	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок		Исполнитель работ
						Начало	Окончание	
1	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Март	Март	Соб.сил
2	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Март	Март	Соб.сил
3	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Март	Март	Соб.сил
4	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Март	март	Соб.сил
5	ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой"	35/10	7005030555	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную редкой густоты и расширение просеки. Валка деревьев (д.150-200) - 67шт., (д.250-400) - 358шт.	КР	Март	Дек	Подряд

Начальник СРС _____ А.В. Корнев